

## HARMONOGRAM PRACÍ

### STAVBA : Vyžlovka - dokončení kanalizace

	<b>Popis</b>	<b>Termín zahájení</b>	<b>Termín dokončení</b>
1	ulice Na Staré Cestě - parta č.1	11.3.	30.4.
2	ulice Pod Strání - parta č.2	11.3.	31.3.
3	ulice V Březinkách - Louka - parta č.2	1.4.	31.5.
4	ulice V Březinkách a Jiráskova - parta č.1	1.4.	30.6.
5	Stoka A7 , A6 , A5 , A4 - parta č.1	1.7.	31.8.
6	Povrchové úpravy - parta č.1	1.9.	30.10.
7	Předání stavby	1.11.	30.11.